

Le 26 mai 2011

Rénovation des conduits SHUNT ---- ICF ---- par SVELYS, entreprise de pose FUMTECH

DOSSIER résidence rue Jean Jaurès, LE HAVRE

SOMMAIRE • Chronologie d'un montage

- Distribution du matériel
- Préparation du site et relevé
- Mise en place des éléments du système
- Le tubage
- La vérification
- Mise en place des accessoires
- Les résidents apprivoisent leur nouveau décor



- 60 logements, 2 bâtiments en R+4
- 160 mètres de tubage Ø 130 CONDENSOR SLCD

• La livraison et distribution du matériel:



➤ Immeuble sans ascenseur, la grue a permis d'aller très vite et sans effort pour acheminer le matériel de rénovation

• La préparation du site:



➤ préparation au ramonage



➤ Dépose des chaudières :



➤ Destruction de la cloison séparatrice:



➤ La virole de l'ancienne chaudière sera conservée:

➤ Pas de travaux de maçonnerie dans le logement occupé

➤ Le relevé de cotes des hauteurs d'étage sera réalisé avec le décamètre plombé par un poids et coincé en tête du conduit maçonné

➤ Chaque hauteur sera relevée à la lecture du décamètre grâce au niveau et notée précisément



• Mise en place des éléments du système au sol de la toiture terrasse:



• Le tubage:



➤ Le tubage est descendu par tronçon de 2,50 mètres jusqu'aux 17 mètres de la hauteur totale du tubage

➤ Tubage terminé, le dernier élément du système sera recoupé à la hauteur du solin et recevra ensuite le terminal CTIV



• La vérification:



➤ vérification à chaque niveau de la position de l'axe du té par rapport à l'ancienne virole en place

➤ le conduit de liaison réalisé spécifiquement pour la résidence Jean Jaurès est aussi utilisé pour contrôler le positionnement de l'axe à la sortie du conduit collectif rénové



• Mise en place des accessoires :

➤ Le collier du té



➤ Le bouchon, organe essentiel de sécurité



➤ La plaque de propreté



➤ Le solin d'étanchéité et le terminal d'évacuation et de prise d'air comburant



➤ Le bas du conduit et le cône d'écoulement

- Les résidents apprivoisent leur nouveau décor

